



รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)



ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
อำเภอนางมูลนาก จังหวัดพิจิตร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) “การรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิด ความพึง พอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

สารบัญ

หน้า

คำนำ		
สารบัญ		
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
	๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	๙
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๙
	๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๙
	๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๒
	๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๓
	๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	๑๔
	๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	๑๔
	๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๕
	๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๕
	๒.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๓๒
	๒.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๓๒
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๕
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๓๕
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	๔๑
	๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ	๔๒
	๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๔๓
ส่วนที่ ๔	สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	๔๔
	๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๔๔
	๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๔๔
	๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔๔
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๔๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและ

ถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุก ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน /โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยการกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้ มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์ การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน พัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่ม จนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนด ไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธี ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ในการรายงานผลการ ติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะ ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิหรือ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไข ปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความ เหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิมีอำนาจ หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตำบลภูมิโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม การดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
๑.๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลภาพรวมของปีที่ผ่านมา

๑.๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลภูมิ

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือ
ที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลภูมิซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๑.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ภูมิเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ - ๑ ตำบลภูมิ จากบริเวณนายนชิต สอนโย ถึงถนนสายบางลำพู - ดงเย็น (บริเวณนายนสุทิน เพชรหมู่) (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) หรือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่สตรี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลภูมิ/องค์การบริหาร

ส่วนตำบลภูมิคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคูณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร แผนอำเภอบางมูลนาก และแผนหมู่บ้านตำบลภูมิ/ตำบลห้วยเขน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร บริการสู่สากล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษาฐานการศึกษา และจัดระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๒. กลยุทธ์ ประกอบไปด้วย

- ๒.๑) การก่อสร้างพัฒนาบำรุงแหล่ง และบริหารจัดการน้ำ ดิน
- ๒.๒) กลยุทธ์การอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- ๒.๓) การเสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างงาน อาชีพรายได้แก่ชุมชน ประชาชนจากฐานการเกษตรและปรับเปลี่ยน วิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
- ๒.๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงในพื้นที่ตำบล อำเภอ และจังหวัด
- ๒.๕) กลยุทธ์การพัฒนาเสริมสร้างสังคมสันติสุข สวัสดิการสังคม สาธารณะสุข การป้องกันภัยและการช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ
- ๒.๖) กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนา อาชีพ และกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒.๗) กลยุทธ์พัฒนางานองค์กร และขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์การให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสากล

- ๒.๘) กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรผู้นำชุมชน และกลุ่มต่าง ให้มีศักยภาพ มีคุณธรรม และมีหลักธรรมาภิบาล
- ๒.๙) กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่างๆ
- ๒.๑๐) กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้
- ๒.๑๑) พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงงามและการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล

- ๑) จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติที่ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑
- ๒) การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑
- ๓) จำนวนหมู่บ้านที่มีกลุ่มเกษตรกรจัดการดินและน้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑
- ๔) จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ลดการใช้สารเคมี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่
เข้มแข็ง

- ๑) อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒ ต่อปี
- ๒) มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด (ข้าว) เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
- ๓) รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
- ๔) จำนวนที่ลดลงของครีวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี
- ๕) จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๒๕ หมู่บ้านต่อปี
- ๖) จำนวนผู้ประกอบการใหม่ Start Up ไม่น้อยกว่า ๕ รายต่อปี
- ๗) จำนวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่า ๕ รายต่อปี
- ๘) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
- ๙) จำนวนที่เพิ่มขึ้นผู้เข้าชม VDO Clip แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดที่ เผยแพร่ใน Social Media เช่น Line, YouTube, Facebook เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

- ๑) จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี มีงานทำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑
- ๒) จำนวนแรงงานที่ได้รับการเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มขึ้น
- ๓) จำนวนคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔) จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๕) อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑

๖) อัตราที่ลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร บริการสู่สากล

๑) จำนวนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาด้วยการสร้างดัชนีความสุขมวลรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ต่อปี

๒) จำนวนส่วนราชการ หน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาขีดสมรรถนะของ
การบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๓) จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการศึกษาฐานการศึกษา และจัดระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๑) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
พัฒนาทักษะให้แก่แก่นักเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ

๒) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยปีละ ๑
โครงการ

๓) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ประเภทให้มี

คุณภาพอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ

๔) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการสร้างความพร้อมของสื่อ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ

๕) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ

๖) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อยปี
ละ ๑ โครงการ

๔) วิสัยทัศน์

“คุณภาพชีวิตดีมีสุข สิ่งแวดล้อมธรรมชาติสมดุล พัฒนาการเกษตร และการ
ท่องเที่ยวให้ยั่งยืน”

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขถึงปัจจุบัน (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๕) สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ
๑. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๔๖	๓,๑๗๐,๐๐๐
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง	๔๓	๓๔,๗๐๘,๑๑๗
๓. ด้านการเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๔๖	๑๓,๙๑๘,๔๐๐
๔. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร บริการสู่สากล	๑๔	๑,๘๑๒,๗๗๖
๕. ด้านการพัฒนาการศึกษา และจัดระบบการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	๒๓	๑,๒๙๙,๐๐๐
รวม	๑๗๒	๕๔,๙๐๘,๒๙๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขถึงปัจจุบัน (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๕) กำหนดงบประมาณจำนวน ๑๐๔ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๘,๘๓๔,๗๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการที่อนุมัติงบฯ		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่อนุมัติฯ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย
๑. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๔๓	๒,๙๒๐,๐๐๐	๑๒	๔๗๓,๐๐๐
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง	๒๕	๓,๗๙๘,๐๐๐	๖	๑,๐๙๐,๐๐๐
๓. ด้านการเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๒๙	๙๙๙,๔๐๐	๒๒	๗๘๔,๖๒๙.๑๒
๔. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร บริการสู่สากล	๒	๒๕๐,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐
๕. ด้านการพัฒนาการศึกษา และจัดระบบการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	๕	๙๓๒,๓๐๐	๓	๘๙๗,๐๐๐
รวม	๑๐๔	๘,๘๙๙,๗๐๐	๔๕	๓,๔๙๔,๖๒๙.๑๒

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปี ๒๕๖๕ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขถึงปัจจุบัน สามารถสรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการแล้ว		คิดเป็นร้อยละ ของผลการดำเนินงาน	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน ที่อนุมัติ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	โครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ (ร้อยละ)
๑. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๔๖	๓,๑๗๐,๐๐๐	๑๒	๔๗๓,๐๐๐	๗.๐๖	๐.๘๖
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง	๔๓	๓๔,๗๐๘,๑๑๗	๖	๑,๐๙๐,๐๐๐	๓.๕๓	๑.๙๘
๓. ด้านการเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๔๖	๑๓,๙๑๘,๔๐๐	๒๒	๗๘๔,๖๒๙.๑๒	๑๒.๙๔	๑.๕๑
๔. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร บริการสู่สากล	๑๔	๑,๘๑๒,๗๗๖	๒	๒๕๐,๐๐๐	๑.๑๘	๐.๔๘
๕. ด้านการพัฒนาการศึกษา และจัดระบบการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	๒๓	๑,๒๙๙,๐๐๐	๓	๘๙๗,๐๐๐	๑.๗๖	๑.๗๒
รวม	๑๗๒	๕๔,๙๐๘,๒๙๓	๔๕	๓,๔๙๙,๗๘๙.๑๒	๒๖.๔๗	๖.๕๕

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

- ๑) ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมสัญจร ไป - มา ระหว่างหมู่บ้าน และใช้เส้นทางคมนาคมในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ๒) ประชาชนได้รับการส่งเสริมในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- ๓) ประชาชนในตำบลทั้ง สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หรือแม้แต่ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- ๔) กิจกรรมในระบบการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ได้รับการดูแล ส่งเสริม อย่างทั่วถึง
- ๕) ระบบการสาธารณสุขชุมชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕) โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑๗๒ โครงการ และได้พิจารณากำหนดงบประมาณ จำนวน ๑๐๔ โครงการ แต่สามารถดำเนินการตามโครงการได้จำนวน ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๗ เปอร์เซนต์ และโครงการที่ขยายขาดสะสมปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๔ โครงการ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔๕ โครงการ แนวทางแก้ไข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะต้องพิจารณาดำเนินการโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการโครงการขยายขาด เงินสะสมควรจจะเร่งรัดโครงการฯ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในงบประมาณที่ได้อนุมัติปี ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วน

๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

เป้าประสงค์

พื้นที่การเกษตรมีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตร และมีพื้นที่การเกษตรที่มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยได้ดำเนินการตามโครงการเพื่อสนองตอบนโยบายได้มีงบประมาณ จำนวน ๔๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๓,๓๕๒,๐๐๐ บาท มีรายการดังต่อไปนี้

๑) โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๔๗๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๖๔,๕๕๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘,๔๔๕ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการชุดล่อกวักพีในลำใต้ จากนายชัย โลหิต ไปนายนายเชย นุ่มยิ้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	-	๐	จ่ายขาดสะสม ปี ๒๕๖๕
๒	โครงการชุดล่อกวักพีในลำใต้ จากนางสาววาริน ขุนพรหม ไปนายนายสำราญ เกตุเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	-	๐	จ่ายขาดสะสม ปี ๒๕๖๕
๓	โครงการชุดล่อกวักพีในลำใต้ จากนางเสมอ ชมภูพันธ์ ไปนายนายสำราญ จิ๋ว หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๐	จ่ายขาดสะสม ปี ๒๕๖๕
๔	โครงการชุดล่อกวักพีในลำใต้ จากบ้าน นายโกศล หอมจันทร์ ไปนายนายเจริญ เอียงลี หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	-	-	๐	จ่ายขาดสะสม ปี ๒๕๖๕
๕	โครงการชุดล่อกวักพีในลำใต้ จากนาง นางกนกพร สินธุชาติ ไปนายนายเกลี้ยง จันทร์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-	-	๐	จ่ายขาดสะสม ปี ๒๕๖๕
๖	โครงการชุดล่อกวักพีในลำใต้ จากนาง นายชัย โลหิต หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ ไปนายนายสังเวียน เรืองพิศาล หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	-	-	๐	จ่ายขาดสะสม ปี ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๗	โครงการซ่อมแซมและเสริมคันคลองชุมชน บึงบ้าน นายวิจิตร กลางสอน ไปบ้าน นายไพฑูรย์ ม่วงพรหม หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๙,๐๐๐	๘,๒๐๐	-	-	๘๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๘	โครงการขยายและเสริมคันคลองชุมชน จากบ้านนางธีรบุษ เสนอิม ไปบ้าน นางเกตุกุล จงกล หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๙,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๙	โครงการขุดลอกวัชพืชในลำโด จากอู่नावิเชียร กลัดอิม ไปนา นายประจักษ์ สุขสอน หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๕๕	-	-	๕๕	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๐	โครงการขุดลอกวัชพืชในลำโด จากศาลพ่อตาพระธรรมยา ไปบ้าน นางสนธิ์ นุ่นสกุล หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	-	-	๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๑	โครงการขุดลอกวัชพืชในลำโด จากนายบุญชื่น สายกลาย ไปนา นางประจวบ นากเอก หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	-	-	๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๒	โครงการเสริมคันคลองชุมชน จากบ้านนายแบน ป้อมทิม ไปบ้าน นายบุญเกิด นิลชาว หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๓,๐๐๐	๒๐,๔๐๐	-	-	๒,๖๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕

๒) โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๒,๔๔๗,๐๐๐ มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการชุดล่อกวัวพิษในคลองบุษบงค์จากนายประเสริฐ สอนโย ไปประดิษฐ์ เขตติดต่อตำบลหอไกร หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๗๕,๐๐๐	-	-	-	๒๗๕,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๒	โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ จากบ้านนายรวย จันทร์หอม ไปบ้าน นายสุเทพ จันทร์อ่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๓	โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์จากบ้านนายเสวก หนีสังข์ ไปบ้าน นางศิริวรรณ พวงคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๒,๐๐๐	-	-	-	๑๒,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๔	โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายโกศล หอมจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๕	โครงการชุดล่อกล้าไค จากบ้านนายสุชาติ ค่อยเยี่ยม ไปโรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา หมู่ ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓๕,๐๐๐	-	-	-	๓๕,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๖	โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ จากนายสุชาติ ค่อยเยี่ยม ไปนายนายสุวิทย์ มั่งมี หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๑,๐๐๐	-	-	-	๒๑,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนายสำเร็จ จิ๋ว หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๓,๐๐๐	-	-	-	๔๓,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๘	โครงการชุดล่อกวัวพิษในคลองบุษบงค์ จากสะพาน คลส.วัดหนองเต่า หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ ไปประตูละบายน้ำ คลส. วัดห้วยเขน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๐๖,๐๐๐	-	-	-	๒๐๖,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๙	โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ จากบ้านนางแตงนวล สายกลาย ไปบ้าน นายไพฑูรย์ ม่วงพรหม หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๘๗,๐๐๐	-	-	-	๘๗,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการขยายและเสริมศูนย์คนคลองบุขบงค์ จากบ้านนายประไพ นิมิจิว ไปบ้านนาย ระเปียบ นากทรัพย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๗,๐๐๐	-	-	-	๑๗,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๑	โครงการขุดลอกกว๊าน้ำในลำโด จากท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนายประยงค์ แพสา ไปบ้านนายวิเชษฐ์ คุ้มม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัด พิจิตร	๑๙,๐๐๐	-	-	-	๑๙,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนนายไพบูลย์ ม่วงพรหม หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๓,๐๐๐	-	-	-	๔๓,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๓	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลพ่อตาพระธรรมยา หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๔	โครงการขุดลอกกว๊าน้ำในลำโด จากท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเข้าบ้าน เหมืองลาดไปท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๗๑,๐๐๐	-	-	-	๗๑,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๕	โครงการขุดลอกกว๊าน้ำในลำโดจากบ้านนางบุญเรือน ตู่ ไปนางนางประธิ์ ตีพล หมู่ที่ ๕ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๔,๐๐๐	-	-	-	๔๔,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๖	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังบ้านนายสุนทร จิ๋ว หมู่ที่ ๕ ตำบลภูมิอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๗	โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนายสุวรรณ ศรีทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๘๐,๐๐๐	-	-	-	๘๐,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๘	โครงการเสริมคันคลองบุขบงค์ บริเวณทางเข้าบ้านนางสัมพันธ์ ศรีไพรวรรณ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขนอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๙	โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนางสุภาภรณ์ อยู่ศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร	๒๑๖,๐๐๐	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๒๐	โครงการเสริมมั่นคงของชุมชนจากบ้านนางสาวสัมฤทธิ์ สุ่มข้า ไปบ้านนายประจักษ์ สุขสอน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓๙,๐๐๐	-	-	-	๓๙,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมพงษ์ ดิษปาน ไปบ้านนายสุนทร สุริโย หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕๗,๐๐๐	-	-	-	๕๗,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทองสุข เพชรหมู่ จรดคลองชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๘,๐๐๐	-	-	-	๔๘,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๒๓	โครงการเสริมคันไถตายวน จากนางนางเจือพรรณ พุดเสื่อ ไปบ้านนายบรรยการ ธีรพงษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๙,๐๐๐	-	-	-	๑๙,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนายนายสมบัติ อารักษ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนายนายวิต นิลขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖๑,๐๐๐	-	-	-	๖๑,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๒๖	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางทองคำ อินทร์ย้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๘,๐๐๐	-	-	-	๑๘,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๒๗	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายสง่า จันทรีโย่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๙,๐๐๐	-	-	-	๙,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๒๘	โครงการก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประไพ ฉิมจิ๋ว หมู่ที่ ๔ ตำบลพุมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓๒๗,๐๐๐	-	๓๒๗,๐๐๐	-	๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๒๙	โครงการเสริมคันคลองชุมชน บริเวณบ้านนางวิมล ไตม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลพุมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	๑๐,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๓๐	โครงการขยายและเสริมคันคลองชุมชน จากบ้านนางกันยสินี สังข์หิรัญ ไปบ้านนางสาวสุนัน กุ่มค้างพทุหมู่ที่ ๔ ตำบลพุมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๙,๐๐๐	๐	-	-	๑๙,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๓๑	โครงการก่อสร้างงานเปิดประบานน้ำ บริเวณบ้านนายเพื่อง อู่ย่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

เป้าประสงค์

๑. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่

ประชาชนชุมชน

๒. หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูงประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

โดยได้ดำเนินการตามโครงการเพื่อสนองตอบนโยบายได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๓ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๓,๓๖๖,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๐๗๖,๔๐๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๓,๕๙๕ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเสริมถนนและลงลูกรังสายเรียบลำไต่จากนายนายเฉลี่ย คงชะชาติ ไปนายนายมนัส กลางสอน หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๙๔,๐๐๐	๒๘๙,๗๐๐	-	-	๔,๓๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๒	โครงการขยายเสริมถนนและลงลูกรังสายเรียบลำไต่จากนายนายนกพร สินธุชาติ ไปนายนายเกลี้ยง จันทร์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๓	โครงการขยายถนนและลงลูกรังสายเรียบลำไต่จากนายนายชื่น โลทิม ไปนายสุชาติ คู่เยี่ยม หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๑,๕๐๐	-	-	๕๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนสด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๔	โครงการขยายเสริมถนนและลงอุโมงค์สายเลียบริมจากนางเสมอ ชมภูพันธ์ ไปนา นายสำเริง จิ๋ว หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี ๒๕๖๕
๕	โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓๐,๐๐๐	๒๗,๒๐๕	-	-	๒,๗๙๕	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๖	โครงการขยายเสริมถนนและลงอุโมงค์สายเลียบริมลำไต่ จากนายนามณี ทองจัน ไปน่านางฉลวย พรหมประเสริฐ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี ๒๕๖๕

๒) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๒,๗๐๘,๐๐๐ บาท
มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนสด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนายนามชัย โสทิมา ไปนา นายสุชาติ ค่อยเอียด หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๒๓,๐๐๐	-	-	-	๔๒๓,๐๐๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๒	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พ.จ.ถ ๗๑-๐๐๓ สายทางเข้าวัด ห้วยเขน-บ.วังตะกู หมู่ที่ ๓๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายนายฉัตร อินทร์นาก ไปนายนายไกรสร คำศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๕๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕๕,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี ๒๕๖๕
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนางนางสาวนกแก้ว จิ๋ว ไปนา นายสำราญ เกตุเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๒๗,๐๐๐	-	-	-	๑๒๗,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี ๒๕๖๕
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปนา นางรุ่งรัตน์ กลางสอน หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕๒,๐๐๐	-	-	-	๕๒,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๖	โครงการขยายเสริมถนนและลงลูกรังสายเรียบลำไ้ จากถนนนายไพบูลย์ ม่วงพรหม หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ ไปน่านางจรูญ ครัวเรือน หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะนอก ไปบ้าน นายทองหล่อ อินทนิล หมู่ที่ ๕ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๗๖,๐๐๐	-	-	-	๒๗๖,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนางพัชร ชำแก้ว ไปน่านางพศมาส เดชสุระ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๙๗,๐๐๐	-	-	-	๙๗,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนายธนิศ ศรีหุ่น ไปน่านางประนอม อ่อนศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากน่านางบุญสม นุ่มมาก ไปน่านางบุญสม สุ่มข้า หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขนอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากน่านางบุญเทียบ ยังแถม ไปน่านางสาวสัมฤทธิ์ สุ่มข้า หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓๔,๐๐๐	-	-	-	๓๔,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๒	โครงการเสริมถนนและลงลูกรังสายเรียบลำไ้จากน่านางบุญสม สุ่มข้า ไปน่านาง สวรรค์ อุบลาลี หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากน่านางหัตถิ บุญอินทร์ ไปนา นายสังวรณ อินทรีใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขนอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖๑,๐๐๐	-	-	-	๖๑,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากน่านางสายทอง สุขสวรรค์ ไปนา นายคาจวธ อินทศรี หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขนอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากน่านางสังเวียน แก้วประสิทธิ์ ไปนา นายชื่น ธรรมโชติ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕๔,๐๐๐	-	-	-	๕๔,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการเสริมถนนพร้อมปลูกยางสายเรียบลำไ้ จากถนนางสาวบุญช่วย เทียรมา ไปน่านางสนีย จิตรแจ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๐๒,๐๐๐	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปนา นายยังยุทธ ยศสุนทร หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๒๒,๐๐๐	-	-	-	๑๒๒,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากนายสังวรณ อินทร์ใหญ่ ไปน่านายวิไล สุฤทธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖๕,๐๐๐	-	-	-	๖๕,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕
๑๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก ไปบ้านนายธนิศ ศรีหุ่น หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	จ่ายขาดสะสม ปี๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาการเสริมสร้างสังคมสันติสุข และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยได้ดำเนินการตามโครงการเพื่อสนองตอบ
 นโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๙๙๙,๔๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- ๑) โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๙๒๓,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗๘๔,๖๙๒.๑๒ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๒๕,๘๐๗.๘๘ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนสด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services)	๖๐๐,๐๐๐	๕๒๖,๓๐๕.๑๒	-	-	๕๕,๖๙๔.๘๘	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๓๙,๙๐๐	-	-	๑๐,๑๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๕,๐๐๐	๓๙,๑๓๐	-	๕,๐๐๐	๘๗๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑๕,๐๐๐	๘,๔๔๐	-	-	๖,๕๖๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๕	โครงการขยายผลการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๓๕,๐๐๐	๒๗,๑๐๐	-	-	๗,๙๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	๑๑,๐๐๐	๘,๑๑๗	-	-	๒,๘๘๓	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๕๕	-	-	๕๕	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนสด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๘	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	๑๘,๑๘๒	-	-	๔๑,๘๑๘	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕
๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการหลวงเพื่อเพชรและงานสมโภช เมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	-	๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๐	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน	๖,๔๕๐	๖,๔๕๐	-	-	๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๑	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเขน	๖,๔๕๐	๖,๔๕๐	-	-	๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน	๖,๔๕๐	๖,๔๕๐	-	-	๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๓	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน	๖,๔๕๐	๖,๔๕๐	-	-	๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดำนัลห้วยเขน	๖,๔๕๐	๖,๔๕๐	-	-	๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดำนัลห้วยเขน	๖,๔๕๐	๖,๔๕๐	-	-	๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดำนัลห้วยเขน	๖,๔๕๐	๖,๔๕๐	-	-	๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเขน	๖,๔๕๐	๖,๔๕๐	-	-	๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๒๐	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน	๖,๔๕๐	๖,๔๕๐	-	-	๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๒๑	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน	๖,๔๕๐	๖,๔๕๐	-	-	๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๒๒	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการกิจกรรม งานประเพณีแข่งขันเรือ ยาว จังหวัดพิจิตร ซึ่งถวายพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕

๒) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีจำนวน ๗ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๗๕,๙๐๐ บาท มีรายละเอียด
ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	๑,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๒	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	๑๒,๐๐๐	-	-	-	๑๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานทีกลาง ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๑ ตำบลห้วยเขน	๖,๔๕๐	-	-	-	๖,๔๕๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน	๖,๔๕๐	-	-	-	๖,๔๕๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร บริการสู่สากล

เป้าประสงค์

๑. คุณภาพการบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ๒. ประชาชน ชุมชน ต้นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมไปสู่สากล
- โดยได้ดำเนินการตามโครงการเพื่อสนองตอบนโยบายได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
- ๑) โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐๓,๖๔๑.๕๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓,๕๕๘.๕๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๘๗,๕๔๑.๕๐	๑๑๒,๔๕๘	-	๐.๕๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕
๒	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินี	๕๐,๐๐๐	๑๖,๑๐๐	๓๐,๓๔๒	-	๓,๕๕๘	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕

- ๒) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน - โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ - บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษาฐานการศึกษา และจัดระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาการศึกษา และจัดระบบการจัดการเรียนรู้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยได้ดำเนินการตามโครงการเพื่อสนองตอบต่อนโยบายได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๙๓๒,๓๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้
 - ๑) โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๘๘๗,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๘๑๙,๐๑๔ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๗,๙๘๖ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการขับเคลื่อนสู่สังคมไร้รอยต่อ	๘,๐๐๐	๗,๕๔๕	-	-	๔๕๕	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๘๐,๐๐๐	๒๔๘,๖๖๙	-	-	๓๑,๓๓๑	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)	๖๐๙,๐๐๐	๕๖๒,๘๐๐	-	-	๔๖,๒๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๒) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๓๕,๓๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๕,๓๐๐	-	-	-	๒๕,๓๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕

อุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๕

ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔,๗๑๓,๐๐๐ บาท เหลืองงบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโนนมะขามถึงสาย เขตติดต่อตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัด พิจิตร บ้านโนนมะขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนนายเฉลียว คงชะชาติ ไปน่านางฉลวย พรหมประเสริฐ หมู่ที่ ๑ บ้านบางลำภู ตำบลภูมิ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร และลงสู่กึ่งใต้ทาง กว้างตามสภาพพื้นที่ทั้ง ๒ ข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕๙๐,๐๐๐	

ครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๑๙๑,๒๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๙๐,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	เครื่องพิมพ์	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๒	ปั้มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์สประปา) ขนาด ๒ นิ้ว ๒ HP	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๓	เก้าอี้สำนักงาน	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๔	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	๒๐,๓๐๐	๒๐,๓๐๐	๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๖	โต๊ะทำงาน	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๑,๘๐๐	๑๐๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๐	เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๓๐๐	๔,๐๐๐	๓๐๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๓	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

๒.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๒.๑ แนวทางการติดตาม (Monitoring)

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ (Cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น

- การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ
- การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา
- การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
- การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการ

เสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

๒.๒.๒ แนวทางการประเมินผล (Evaluation)

ในปัจจุบัน การประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การติดตามและประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ ในขณะที่การติดตามเป็นการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ การประเมินผลจะเป็นการบ่งบอกถึงผลที่เกิดจากการดำเนินการว่าเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการหรือไม่ อย่างไร การประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัววัดและบอกว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการ ไปแล้วนั้นได้ผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามที่มุ่งหวังมากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินนี้มา พิจารณาตัดสินใจในครั้งต่อไปอีกว่าควรจะมีการดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไปหรือควรหยุด ดำเนินการเพียงแค่นี้ เพราะผลที่ได้จากการประเมินไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือผลกระทบ จะเป็นตัวสะท้อนถึงความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ

๒.๒.๓ วิธีการติดตามและประเมินผล

- ๑) การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
- ๒) การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕
- ๓) การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

๒.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ประเภทของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการที่ระบบติดตามนั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายในโครงการ ซึ่งถือเป็นการประเมินการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ และเป็นการควบคุมผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพราะฉะนั้นจึงแบ่งประเภทของการติดตามและประเมินผล ได้ดังนี้

๑) การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นรูปแบบของการติดตามที่พิจารณาว่าปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรของโครงการ ชนิดใดที่สามารถใช้ได้สอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาการดำเนินงานที่ตั้งไว้รวมไปถึงการพิจารณาผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลิตออกมาได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

๒) การติดตามขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกการดำเนินงานโครงการ โดยทำการวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ การรับรู้โครงการของกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินงานโครงการสู่ผู้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ ความมีประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร และการเชื่อมต่อประสานระหว่างหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้รับประโยชน์ ความรวดเร็วและงบประมาณของกลไกการดำเนินงานคุณภาพของผลผลิตที่วัดออกมาได้ การเปรียบเทียบทางเลือกวิธีการอื่นๆ ที่เป็นไปได้ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ดังต่อไปนี้

๑ ขั้นตอนการวางแผนระบบติดตาม ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้

๑) กำหนดประเด็นในการติดตาม การดำเนินโครงการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้องงบประมาณค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ดำเนินการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดประเด็นที่ไขออกไป ทั้งในแง่ของรายละเอียด ความซับซ้อน เวลาและงบประมาณที่ผู้บริหารใช้ โครงการจึงควรระบุชนิดของข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการได้รับการติดตามประเด็นในการติดตาม หรือข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการนี้แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ

- การติดตามโครงการและผลผลิตที่ได้ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาดำเนินการ

- การติดตามกระบวนการดำเนินการโครงการ ซึ่งให้ข้อมูลในด้านประสิทธิภาพของโครงการและได้รับประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย

๒) จัดตั้งหน่วยติดตามโครงการ เป็นการระบุจำนวนผู้ติดตามโครงการให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของโครงการ โดยมีเงื่อนไขในการติดตาม บุคลากรที่ติดตามควรมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการและการติดตามโครงการต่างๆ หากบุคลากรในหน่วยติดตามมีจำนวนมากก็ควรที่จะมีการแบ่งความรับผิดชอบภายในการติดตาม เพื่อให้การประสานงานการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

๓) กำหนดกรอบและเนื้อหาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยที่หน่วยติดตามประเมินผลจะต้องศึกษาภาพรวม ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และวัตถุประสงค์ในการติดตาม

๒. ขั้นตอนหลังการติดตาม หลังจากการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลตามตัวชี้วัดแล้ว หน่วยติดตามต้องจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารโครงการ โดยที่รูปแบบของรายงานจะต้องเป็นไปตามที่ผู้บริหารโครงการต้องการ และจัดทำรายงานให้ทันตาม

กำหนดการเพื่อเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อใช้ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การรายงานผลการติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ในระบบติดตามหนึ่งๆ อาจจะมีการจัดทำรายงานทั้ง ๓ ประเภทนี้หรือไม่ก็ได้ จำนวนครั้งในการรายงานและจำนวนเนื้อหาในรายงานนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ใช้ในการติดตาม เช่น งบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร เป็นต้น

- ก. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) สามารถจัดทำออกมาในลักษณะรายงานรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการรายงาน รายงานชนิดนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทั่วไปในการควบคุมโครงการของผู้บริหาร รายละเอียดข้อมูลในรายงานประเภทนี้จะถูกนำไปใช้จัดทำรายงานอีก ๒ ประเภท ต่อไป
- ข. รายงานขั้นกลาง (Interim Report) เป็นรายงานที่ถูกจัดทำขึ้นในช่วงการดำเนินโครงการเน้นรายละเอียดในแต่ละประเด็นและปัญหาหลักๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปรับโครงการ ลดขนาดโครงการ หรือสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด
- ค. รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) เนื้อหาในรายงานกล่าวถึงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างสั้นๆ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ ทำให้เห็นการเปรียบเทียบงบประมาณ ผลผลิตและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของตัวโครงการและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕)
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๕๔
๔	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ	๑๐	(๘)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิในเขตจังหวัด	๑๐	(๘)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	(๘)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	(๔)
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	(๔)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	(๔)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	(๔)
	๓.๘ แผนงาน	๕	(๔)
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	(๕)
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๖

๑) จากการติดตามและประเมินผลการกำหนดทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิสามารถวางนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๘๖ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ	๒๐	๑๘	-
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๓	๓	-
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๒	-
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๒	-
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๒	-
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๒	๒	-
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษถิ่น สืบค้นพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	๒	๑	-
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๒	-
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	๑	-

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา บริบทหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ	๓	๓	-
	รวม	๒๐	๑๘	-

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔	-
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒	๒	-
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑	๑	-
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒	๒	-
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๒	๒	-

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๒	๑	-
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O - Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๒	๒	-
	๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	๒	๒	-
	๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	๒	๑	-
	๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐	๑	๑	-
	รวม	๑๕	๑๔	-

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๓	ยุทธศาสตร์	๖๕	๕๕	-
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘	-
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘	-
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘	-
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ต้องการการบริหารส่วนตำบลภูมิต้องการจะเป็นหรือ บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔	-
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลภูมิที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๔	-

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะ เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	๕	๕	-
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร บริหารส่วนตำบลภูมิ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง ยุทธศาสตร์	๕	๕	-
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของการบริหารส่วนตำบลภูมิที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยระบุแผนงานและ ความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๕	-
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลภูมิ	๕	๕	-

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ อย่างถูกต้องและครบถ้วน	๕	๕	-
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๘	

๒) ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ผลคะแนน เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลกรรนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลกรรนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๔๙
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๓
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๓
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๒
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๒
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๕

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๕
	๕.๑๐ มีการประมาณการรายจ่ายถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๓

๓) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการตามยุทธศาสตร์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตาม แผนพัฒนา	พิจารณา ดำเนินการ	ตามแผนพัฒนา	พิจารณา ดำเนินการ	พิจารณา ดำเนินการ	ดำเนินการ สำเร็จ
๑	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๔๖	๔๓	๒,๙๒๐,๐๐๐	๔๓๓,๐๐๐	๒๕	๗.๐๖
๒	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง	๔๓	๒๕	๓,๓๒๑,๐๐๐	๘๙๖,๔๐๕	๑๗.๕๓	๓.๕๓
๓	ด้านการเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๔๖	๒๙	๙๙๙,๔๐๐	๗๘๔,๖๒๙.๑๒	๑๖.๘๖	๑๒.๙๔
๔	ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร บริการสู่สากล	๑๔	๒	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑.๑๖	๑.๑๘
๕	ด้านการพัฒนาการศึกษาและจัดระบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ ความเป็นเลิศ	๒๓	๕	๙๓๒,๓๐๐	๘๙๗,๐๐๐	๒.๙๑	๑.๗๖
	รวมทั้งสิ้น	๑๗๒	๑๐๔	๘,๘๙๙,๗๐๐	๓,๔๙๔,๖๒๙.๑๒	๖๓.๔๖	๒๖.๔๗

๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม

๔.๑ เชิงปริมาณ (Quantity)

จำนวนโครงการที่ตั้งไว้เพื่อการพัฒนา มีจำนวนมากกว่างบประมาณ จึงทำให้ไม่สามารถจะอนุมัติงบประมาณตามโครงการที่มีอยู่ได้ทั้งหมด

๔.๒ คุณภาพ (Quality)

เมื่อมีโครงการเป็นจำนวนมากและมีงบประมาณในการที่จะดำเนินการพัฒนาน้อย และบุคลากรที่มีจำกัด ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติจึงเป็นไปได้น้อย

๔.๓ การได้รับประโยชน์

ประชาชนยังได้รับประโยชน์จากการผลักดันงบประมาณให้ดำเนินการได้ตามแผน โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ย่อมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

- ๑.๑.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- ๑.๑.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
- ๑.๑.๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๑.๑.๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร บริการสู่สากล
- ๑.๑.๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษาฐานการศึกษา และจัดระบบการจัดการเรียนรู้ ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้

ลำดับ	โครงการตามยุทธศาสตร์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		ร้อยละ ที่ดำเนินการ
		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการจริง ในปี ๒๕๖๔
๑	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๔๖	๑๒	๗.๐๖
๒	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง	๔๓	๖	๓.๕๓
๓	ด้านการเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๔๖	๒๒	๑๒.๙๔
๔	ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร บริการสู่สากล	๑๔	๒	๑.๑๘
๕	ด้านการพัฒนาการศึกษา และจัดระบบการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	๒๓	๓	๑.๗๖
รวม		๑๗๒	๔๕	๒๖.๔๗

ผลการประเมินพบว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิได้กำหนดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗๒ โครงการ และได้ดำเนินการอนุมัติงบประมาณและดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ โครงการ ศักยภาพในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๗

๒. ข้อเสนอแนะ

๑ โครงการพัฒนาต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีอยู่จำนวนมาก แต่งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิมีอยู่จำนวนน้อย ทำให้โครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนซึ่งมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ทั้งหมด อาจทำให้ประชาชนเข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ไม่สนองความต้องการของประชาชนที่จะพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ จึงควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ถึงความสำคัญของโครงการที่ได้จัดทำในปีนั้นๆ และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทำโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ

๒ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มากแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จะทำให้การบริหารจัดการนั้นมีประสิทธิภาพน้อยลง และประชาชนในพื้นที่อาจเข้าใจผิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิไม่ยอมดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

แนวทางแก้ไข

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและผู้บริหารต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ (๓) “การรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ